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Протокол
заседания штаба родительского общественного контроля по капитальному ремонту школы
№ 3 от 09.07.2025 г.
Присутствовали:
Баженов В.Н. - председатель штаба родительского общественного контроля по капитальному ремонту школы
Семенов А.В.- заместитель председателя, родитель обучающихся школы
Меснянкина О.А.-секретарь, председатель родительского Совета школы
члены:
Барков С.А.-родитель обучающегося
Бурдастых А.Н.-родитель обучающегося
Фомина Е.В.-директор школы
Палехин И.А.-ответственный за строительство на объекте
Локтионова Л.Н.-начальник Управления образования


Повестка:
1. Контроль за ходом ремонтных работ, соответствие графику
1. Контроль качества строительных материалов
1. Контроль замены стропильной системы крыши
1. Контроль оштукатуривания стен третьего этажа
Выступления:
Меснянкина О.А..- секретарь, председатель родительского Совета школы, отметила высокий процент готовности  новой стены пищеблока, которая в течение предыдущего учебного года была в аварийном состоянии.
Барков С.А., родитель обучающегося, обратил внимание на качество работы по утеплению фасада, дал совет строителям по креплению утеплителя на одном из участков неровной стены.
Баженов В.Н.- председатель штаба, уточнил у субподрядчика схему водоотведения школы, дал рекомендации по гидроизоляции труб водопровода.
Палехин И.А.-прораб, рассказал об увеличении объема выполняемых работ на крыше, так как в ПСД была предусмотрена частичная замена стропил, но не указано их точное количество. В итоге заменено более 100 деревянных конструкций крыши.
Решение:
1. Производить контроль после окончания каждого вида работы.
1. Контролировать сроки выполнения работ.
1. Производить контроль работ и качества материалов на этапе заливки полов.
  3.Итоги проверок опубликовывать на сайте школы и школьном сообществе в ВКонтакте.



